

„Üllői úti Katonai Emlékhely”



2023

Tartalom

1. Vezetői összefoglaló.....	3
1.1. Az „Emlékhely” létrehozásának célja	4
1.1.1. <i>Elképzeléseink a következők voltak</i>	5
1.2. Az „Emlékhely” létrehozásának helyszíne	6
1.3. Az „Emlékhely” megvalósításának célcsoportja	6
2. A létrehozandó „Emlékhely” megvalósítási javaslata	8
2.1. A Honvédelmi Minisztérium Katonai Örökség Főosztály javaslata	8
2.2. Az „Emlékhely” műszaki tartalmának rövid leírása	9
2.2.1. <i>A megvalósítandó „Emlékhely” mondanivalója</i>	10
3. Az „Emlékhely” megvalósításának ütemezése.....	11
3.1. Cselekvési ütemterv (feladatterv)	12
4. Az „Emlékhely” létrehozását koordináló szervezet	14
4.1. A végrehajtó szervezet bemutatása.....	14
5. Az „Emlékhely” üzemeltetése és utógondozása	15
5.1. Utógondozás.....	15
6. Pénzügyi elemzés.....	15
6.1. A támogatásokat az alábbi számlaszámra lehet utalni.	15
6.2. Az „Emlékhely” létrehozásának költségvetési terve	16
7. Kockázatelemzés.....	18
7.1. SWOT-ANALÍZIS	19
7.2. Helyzetértékelés (SWOT elemzés eredményei).....	20
8. Marketing terv.....	20
8.1. A tájékoztatás formái.....	21
8.2. Külföldi kapcsolatok megkeresése angol és német nyelven az alábbi tartalommal:	21
8.2.1. <i>Tisztelt Hölgyem/Uram!</i>	21
8.2.2. <i>Dear Sir/Madam,</i>	21
8.2.3. <i>Meine geehrte Dame/mein geehrter Herr,</i>	22
9. Kommunikációs terv.....	23
9.1. A Kommunikációs terv célja.....	23
9.2. A Kommunikációs terv tartalmazza	23
9.3. Kommunikáció az online térben.....	23
9.3.1. Az „Üllői úti katonai „Emlékhely” című honlap tartalma	24
9.4. Kommunikációs stratégia.....	24
10. Utószó	25
Mellékletek.....	25

1. Vezetői összefoglaló

Magyarország több mint ezer éves történelme, kultúrája, a világtörténelem, az emberi kultúra szerves része. Ugyanígy hazánk hadtörténelme is az egyetemes magyar történelem elidegeníthetetlen része, tényszerű – átírás, megmásítás, egyes időszakainak kihagyása nélküli – bemutatása, oktatása, vállalása a kultúránk, erkölcsünk kiemelkedő szegmense. Az, hogy az ember milyennek látja ezt a világot, benne a történelmet, elsősorban erkölcsiségétől függ.

A XX. századi magyar hadtörténelem fontos része a Budapest IX. kerület, Üllői út 133-135. szám alatt valaha állt katonai objektum, a benne állomásozó katonai szervezetek, a katonai felső- és közoktatási intézmények. De, ugyanilyen fontos, hogy a kései katona utódok, akik a magyar katonai múlt ezen szeletét is belső indíttatásból féltőn őrzik, ápolják, egy méltó „Emlékhely” létrehozásával tisztelegjenek az elődök előtt!

Az „Emlékhely” létrehozása érdekében, a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola volt hallgatói, és a hozzájuk csatlakozó nyugállományú katonák nevében az alábbi kérésünket tartalmazó petíciót indítottuk útjára 2022. március 18-án, amelyről levélben tájékoztattuk a városrész önkormányzatát és a Honvédelmi Minisztériumot is.



Bontás 2008-ban

“Felkérjük a Magyar Kormány, benne a Honvédelmi Minisztérium, valamint Ferencváros önkormányzatának illetékeseit, hogy együtt, közösen, velünk érintettekkel is egyeztetve alakítsák ki hivatalos álláspontjukat az Üllői út 133-135. alatt volt műemlék jellegű laktanya, és az abban működött, és a tisztképzés fellegvárának tartott kitűnő intézmények emlékének méltó megőrzését szolgáló „Emlékhelynek” létrehozásával kapcsolatban!”

A petíció novemberben történt lezárásakor már háromszázötven vállalták aláírásukkal is, hogy támogatják a kezdeményezést. Talán ennek is köszönhető, hogy Ferencváros Önkormányzata is foglalkozik ügyünkkel, és örömköztünk a Honvédelmi Minisztérium is egyeztetésre hívott bennünket 2022. április 28-án. Ekkor jutott tudomásunkra, hogy a Honvédelmi Minisztériumhoz két-három, hasonló kezdeményezés is beérkezett. Ezek a kezdeményezések - ismereteink szerint - egy-egy intézménynek (például az 1. m. kir. honvéd gyalogezrednek, vagy a Bolyai főiskolának) kívántak emléktáblát állítani.

1.1. Az „Emlékhely” létrehozásának célja

Elsődlegesnek tartjuk, hogy jelen korunk katonája és a helyi legszélesebb közvélemény is politikai csatározásoktól mentesen, hazánk évezredes történelme részeként érezze magáénak – több évszázados – hadtörténelmünk ezen viszonylag rövidebb szakaszát, számára is vállalható történelmi értéként.

Az „Emlékhely” alkalmas lehet évfordulókon, ünnepeken koszorúzásra, és minden érdeklődő, látogató részére folyamatos megtekintésre.

A terület jelenlegi “gazdája” a Ferencvárosi Torna Club, amely nyitott a kezdeményezésre, de teljesen érthető módon arra kérte a kezdeményezések képviselőit, hogy előbb alakítsanak ki közös álláspontot és elképzelést.



Az MVM Dome impozáns épülete

A Honvédelmi Minisztérium (HM) illetékes szerve által április 28-án tartott egyeztetésen egy átfogó, senkit nem kirekesztő „Emlékhelynek” (s nem egy „sima” emléktáblának) a HM és Ferencváros Önkormányzata által történő, közös megvalósítása mellett érveltünk.

Célunk a 110 évet élt laktanyában egykor működött minden egyes intézménynek, és magának a műemlék jellegű épületek sokaságát magába foglaló laktanyának is méltó emléket állítani.

Azt gondoljuk, hogy az „Emlékhely” létrehozása mindenekelőtt kormányzati és önkormányzati érdek és kötelesség volna, amelyet mi, a magunk szerény erejével és eszközeivel a támogatásunkról biztosítunk!

Három változat megvalósítását is támogattuk, de számunkra az első változat volt az, ami szerintünk a legméltóbb lett volna!

1.1.1. Elképzeléseink a következők voltak

- ✚ Egy nagyobb szabású hely- és katonatörténeti projekt megvalósítása. Mindezt elsősorban egy nagyobb volumenű „Emlékhelynek” (múzeumnak, haditechnikai parknak) a létrehozásával kívánjuk elérni, amely kiállító- és közösségi térként üzemelhet, és egy katonai toborzó iroda feladatát is elláthatja.
- ✚ Központi erőforrás hiányában legalább egy olyan „Emlékhely” elhelyezését tudjuk csak támogatni az adott területen, amely a közismert ágyúk hátterében minden volt katonai szervezetnek külön emlékművét egységben tartalmazza, egy legalább 10×10 m-es szabad területen.
- ✚ Végül, ha csupán magán adakozásból létrejövő „Emlékhelyre” van lehetőség, akkor is azt javasoljuk, hogy azon minden intézmény említésre kerüljön – egy vagy több táblán – az MVM Dome épületén kívül elhelyezve.

Megnyugtatónak tartottuk, hogy a megbeszélésen résztvevő, ma még aktív bajtársaink is hasonlóan vélekedtek a laktanya és intézményei emlékének méltó megőrzése tárgyában, és ezt terjesztették az illetékes államtitkár elé.



A laktanya műemlék jellegű főépülete

1.2. Az „Emlékhely” létrehozásának helyszíne

A Budapest IX. kerület, Üllői út 133-135. szám alatt valamikor állt egy katonai objektum. Ezen a területen 1898-ban felépült egy laktanya, amely először az I. Ferencz József Magyar Királyi Honvéd Gyalogsági Laktanya elnevezést kapta. A későbbiekben, a laktanyában 1939-től a Bolyai János Honvéd Műszaki Akadémia, 1947-től a Honvéd Kossuth Akadémia kihelyezett akadémikus ezrede, 1957-től az Egyesített Tiszti Iskola működött, majd 1967-től - kibővíve különböző létesítményekkel - a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola, a rendszerváltoztatás után pedig a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola kapott helyet. A katonai felsőoktatási intézmények integrációjával, a teljes épületegyüttes lebontásáig, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egyik kihelyezett karának adott helyet.

1.3. Az „Emlékhely” megvalósításának célcsoportja

A ma is élő katonatiszti generáció sok ezer tagja szerzett itt - mint a háború utáni műszaki tisztképzés fellegvárában - alapismereteket, oklevelet ahhoz, hogy egész életpályáját esküjéhez, fogadalmához méltóan a haza fegyveres szolgálatában töltse el.

A hely katonai jellege mellett több mint egy évszázadig a IX. kerület frekventált helyén az Üllői út, Könyves Kálmán körút kereszteződésében, szemben a régi Fradi pályával, a filmgyár szomszédságában, a főépület előtti két ágyúval helytörténeti jelentőségű, műemlék jellegű épületek sokaságával bíró épületegyüttesnek számított. A fővárost kelet felé elhagyók, az 50-es és az 52-es villamossal utazók naponta láthatták az épületet. Éppen olyan látványosság volt a környéken, mint a pénzverde, a csokoládégyár, a Népliget, a Fradi pálya, vagy akár a Ganz-MÁVAG.



A tiszti iskolák főépülete

Minden volt katonai főiskolást szomorúan érintett, amikor megtudtuk, hogy lebontják a laktanyát, amely négy évig otthont adott nekünk katonai pályánk megkezdéséhez. Huzamos ideje különböző katona találkozók, nyílt napok, közösségi oldalakon rendszeresen felmerül egy - a katona elődeinknek, építészeti örökségünknek, és a műszaki tisztképzésnek méltó emléket állító - hely- és katonatörténeti jelentőségű „Emlékhely” létrehozásának igénye. Az elgondolásnak nagyon sok támogatója van, a cél érdekében sokan hajlandóak önkéntes munkát vállalni, felajánlásokat tenni.



A kezdeményezők által támogatott elképzelés

Eredeti elképzelésünk szerint a jelenlegi MVM Dome külső, még nem parkosított, nem beépített területén az érintettek érdekeihez, lehetőségeihez, akaratához igazított méretű „Emlékhely” (kiállítóterem, [központi toborzó iroda](#), méltó „Emlékhely”, emlékmű, emléktábla) központi akarat esetén akadálymentesen létrehozható volna.

2. A létrehozandó „Emlékhely” megvalósítási javaslata



A magánérés emlékkő-kompozíció vázlata

2.1. A Honvédelmi Minisztérium Katonai Örökség Főosztály javaslata

A Honvédelmi Minisztérium illetékeseinek válaszából 2022 nyarán kiderült, hogy a "jelenlegi helyzetre" hivatkozva a minisztérium nem tartja prioritásnak egy 1898 és 2008 között, 110 éven át ezen a területen állt laktanya, és a magyar tisztképzés fellegvárának tartott intézmények örökségének méltó megőrzését. Az illetékes főosztályvezető emléktábla javaslata és felirat szövege a kezdetektől elfogadhatatlan volt a kezdeményezést támogatók számára, és a kompromisszumot is elvető reagálás világossá tette, hogy a továbbiakban az egyetlen járható út csak a civil, magánérés megvalósítás lehet.


Viszont az MVM Dome külső, parkosított területén az érintettek érdekeihez, lehetőségeihez, akaratához igazított méretű - a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, művészi kivitelezésű - „Emlékhely” akadálymentesen létrehozható.

Elképzelésünk mottója:

"Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn."

(Gróf Széchenyi István)

2.2. Az „Emlékhely” műszaki tartalmának rövid leírása



Az emlékkő-kompozíció javasolt változata

Természetesen a felkért szobrászművészek alkotói szabadságát tiszteletben tartva, az alábbi tervjavaslat készült:

Egyedi, nagyméretű bronz betűk legyenek az álló, nagy kő címfeliratában

MEMENTO 1898 – 2008

és a baloldali, kisebb méretű kő feliratában

A HAZÁÉRT

A katonazenészek emlékkövén, a jobboldali kisméretű kő csiszolt felületén

5-8 cm-es, a többihez illeszkedő, szabvány betűk legyenek rögzítve.

1957 - 1999

ZENEMŰVÉSZETI TISZTHELYETTESKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA

A domborművekhez tartozó szövegeket a domborművek tartalmazzák, közeliről jól látható nagyságban.

1. dombormű - Laktanya ("Petőfi kapu") szövege:

FERENCZ JÓZSEF M. KIR. HONVÉD GYALOGSÁGI LAKTANYA

2. dombormű - Gyalogezred (Sisi sapkajelvény) szövege:

1. M. KIR. HONVÉD GYALOGEZRED

3. dombormű - Tiszti iskolák (Zalka főbejárat ágyúkkal) szövege:

EGYESÍTETT TISZTI ISKOLA

ZALKA MÁTÉ KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA

BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA

A jobboldali, kisméretű kő a katonai zenészképzés emlékét őrzi. A felirat szövege 5-8 cm-es bronz betűkkel:




1957 - 1999

ZENEMŰVÉSZETI TISZTHELYETTESKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA

2.2.1. A megvalósítandó „Emlékhely” mondanivalója

A MEMENTÓ 1898 - 2008 cím utal arra, amiről az emlékmű szól! Az emlékezésről, a 110 éves múlt tiszteletéről.

A három bronz dombormű közül:

-  a "Petőfi kapu" utal a laktanya építészeti és katonai örökségére,
-  a Sapkajelvény utal az itt elhelyezett 1. m. kir. honvéd gyalogezred katonai örökségére,
-  a Főépület ágyúkkal utal a tisztképző intézmények örökségére.

A domborművek alatt a nevük is kiírásra kerül.

A jobboldali, fekvő kő állít emléket a katonazenész képzésnek.

A baloldali, fekvő kő tiszteleg a Magyar Honvédség katonái előtt!

3. Az „Emlékhely” megvalósításának ütemezése

A projektvezető kutató munkájának eredményeként Fehérvárcsurgó külterületén sikerült az elfogadott elképzelésnek megfelelő úgynevezett tatárköveket találni, melyek rendkívül időtállóak. Ellenállnak az időjárás, a fagy, víz és UV sugárzás káros hatásainak.

A megtalált, kiválasztott tatárkö - amely a tervezett emlékkő-kompozíció alapját képezi - elszállításához a Nemzeti Földügyi Központ térítésmentesen hozzájárult, melyről hivatalos levélben értesített bennünket. Ezzel elhárult az akadály a kőnek az általunk felkért szobrászművészek telephelyére szállítása elől. Még néhány aktív kolléga segítségével, és civil, valamint helyi cég támogatásával a követ ki kell szabadítani az erdőből, és szállításhoz előkészíteni. A szállítás során a legmagasabb költség a daruzásra vonatkozik, a szállítás első szakasza **előreláthatólag nettó 700.000 Ft lesz.**

Az FTC előzetesen hozzájárult az emlékkőnek az általa megjelölt területén történő elhelyezéséhez. Most azonban, amikor az általunk egy változatként elkészített hozzájáruló nyilatkozat napirendre került, az FTC vezető menedzsmentje foglalkozik azzal, hogy az FTC vagy a magyar állam valamelyik szervezete jogosult-e kiadni ezt a számunkra szükséges nyilatkozatot.

Az emlékkő-kompozíció elkészítésére Vargha Tamás parlamenti államtitkár, honvédelmi miniszterhelyettes úr által ajánlott és általunk felkért szobrászművészek már több olyan szobor elkészítésében vettek részt, ahol tatárkö volt a szobor alapja. Az így faragott és csiszolt kő az egyedi bronz betűkkel, és bronz domborművekkel azonban nem olcsó.

Előreláthatólag az „Emlékhelyhez” méltó emlékkő-kompozíció várható nettó költsége **kb. nyolcmillió** forint lesz.

A kész művet a felállítási helyre kell szállítani, ahol - az akár önkéntes munkával is támogatott tereprendezést követően - előkészített és rendezett, de beton alappal bíró területen fel kell állítani, valamint az ünnepélyes avatását meg kell szervezni és végre kell hajtani. Ez további **körülbelül kétfélmillió forintot igényel.**

Az [Európa Kontakt Buth Alapítvány](#) 2022 nyarán megújult kuratóriuma és felügyelő bizottságának tagjai szolgálaton kívüli katonák, akiknek négy évig otthona volt az a főiskola, amelyet 2008-ban eltöröltek a föld színéről.

Az alapítvány 2012-ben jött létre, a katonák, főleg a szolgálaton kívüli és tartalékos katonák nemzetközi kapcsolatainak erősítése érdekében. Hazánk európaiságát, és a honvédelem ügyét támogató szolgálaton kívüli, és a hozzájuk csatlakozó aktív állományú katonák, magánszemélyek összefogásán alapul. Köz célú tevékenységet végez az európai és az Euró-atlanti, valamint a Visegrádi Együttműködés gondolatának terjesztése, valamint a katonák érdekvédelme vonatkozásában.

Biztosak vagyunk abban, hogy az alapítvány tisztségviselőinek személye garancia arra, hogy a kezdeményezés végső megvalósítását bárki támogatásra méltónak találja.

3.1. Cselekvési ütemterv (feladatterv)

FSZ.	FELADAT	-TÓL	-IG	FELELŐS	MEGJ.
1.	A kezdeményezés (Petíció) elindítása, és a támogató aláírások gyűjtése	2022.03.18	2022.11.07	But Sándor	
2.	Adatgyűjtés a terület történelméről	2022.03.18	2022.12.31	Dogossy Károly	
3.	Kapcsolattartás a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény és Egyesület vezetőjével	2022.03.18	2023.09.01	But Sándor és Dogossy Károly	
4.	A honvédelmi miniszter és Ferencváros polgármesterének megkeresése levélben, tájékoztatás, állásfoglalás kérése.	2022.03.23	2022.03.23	But Sándor és Dogossy Károly, a kezdeményezők képviselőjében	
5.	Közösségi oldalon „Emlékhely” csoport létrehozása	2022.04.01	2022.04.28	But Sándor	
6.	Részvétel és javaslat előterjesztése a Honvédelmi Minisztériumban tartott egyeztetésen	2022.04.28	2022.04.28	But Sándor és Dogossy Károly, a kezdeményezők képviselőjében	
7.	Katonai érdekképviseleti szervek, egyesületek felkérése tájékoztatása az együttműködés érdekében	2022.04.28	2023.04.30	Dogossy Károly,	
8.	Személyes egyeztetés Ferencváros polgármesterével	2022.06.16	2022.06.16	But Sándor és Dogossy Károly, a kezdeményezők képviselőjében	
9.	A tatárkövek megtalálása, és elszállításához történő előkészítése	2022.06.20	2022.12.20	Simon Lajos, projektvezető	
10.	Az „Emlékhely” tervezett helyének kiválasztása, személyes bejárás	2022.06.22	2022.06.22	Dogossy Károly	
11.	Kapcsolatfelvétel az MVM Dome biztonsági szolgálatával	2022.07.01	2022.07.01	Vakhal Péter	
12.	Kapcsolatfelvétel az MVM Dome üzemeltetési illetékesével	2022.07.01	2022.07.01	Vakhal Péter	
13.	„Emlékhely” lehetséges helyszíneinek felmérése	2022.07.01	2022.07.01	Vakhal Péter	
14.	Kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagok újraválasztása	2022.07.15	2022.07.15	But Sándor	
15.	Vállalkozások felkeresése, prezentáció a kezdeményezésről	2022.07.16	2023.07.01	Dogossy Károly	
16.	Személyes egyeztetés a HM parlamenti államtitkárával	2022.07.28	2022.07.28	But Sándor és Dogossy Károly, a kezdeményezők képviselőjében	

17.	Fehérvári “Civil Napon” való részvétel	2022.09.10	2022.09.10	But Sándor, Dogossy Károly, Rajos Sándor	
18.	Kapcsolatfelvétel a “Krajczáros alapítvánnyal”	2022.09.10	2022.09.10	But Sándor, Dogossy Károly, Rajos Sándor	
19.	Kuratóriumi ülés	2022.09.10	2022.09.10	But Sándor	
20.	Tájékoztatás, kezdeményezés megismertetése aranyoklevél átadó ünnepségen	2022.09.23	2022.09.23	Dogossy Károly	
21.	„Emlékhely” avatási ünnepség előkészítése	2022.10.01	2023.04.30	Dogossy Károly	
22.	Bemutató előadás az „Emlékhely” létrehozásáról a Nemzetvédelmi Egyetem nyugdíjas klubjában	2022.10.04	2022.10.04	Dogossy Károly	
23.	Bankszámlaszám közzététele, adománygyűjtés megkezdése	2022.10.14	2022.10.14	But Sándor	
24.	Szobrászok felkérése	2022.10.15	2022.10.15	But Sándor	
25.	Kapcsolattartás az FTC kijelölt kapcsolattartójával	2022.10.21	2023.09.20	But Sándor	
26.	Árajánlatok beszerzése	2022.10.28	2023.03.30	But Sándor	
27.	A tatárkő térítésmentes elszállításához engedély beszerzése a Nemzeti Földügyi Központtól	2022.11.10	2022.11.18	But Sándor	
28.	Kapcsolat a HM Örökség Védelmi Főosztály főosztályvezetőjével	2022.11.25	2022.12.05	But Sándor	
29.	Részvétel a HM KÖF egyeztetésén	2022.12.07	2022.12.07	But Sándor és Dogossy Károly, a kezdeményezők képviselőjében	A HM 12.05-én lemondta
30.	Szállító cég megbízása	2022.12.13	2022.12.13	But Sándor	
31.	Tatárkövek elszállítása a szobrászművészek telephelyére	2022.12.20	2022.12.20	Simon Lajos, projektvezető	
32.	Az emlékkő-kompozíció elkészítése	2022.12.21	2023.03.31	Szobrászművészek	
33.	A 2022-es év feladatainak összegzése	2022.12.21	2022.12.31	But Sándor, Dogossy Károly	
34.	Látványterv és műleírás elkészítése	2022.12.21	2023.01.17	Szobrászművészek	
35.	Az OMSZI szakvéleményének beszerzése	2023.01.08	2023.01.31	But Sándor	
36.	„Emlékhely” avatási ünnepség forgatókönyvének elkészítése	2023.01.15	2023.09. hó	Dogossy Károly	
37.	Tulajdonos hozzájárulás beszerzése (FTC, állam)	2023.01.20	2023.02.28	But Sándor	
38.	Helyszín véglegesítése	2023.03.01	2023.03.15	But Sándor és Dogossy Károly, a kezdeményezők képviselőjében	

39.	Településképi engedély beszerzése Ferencváros Önkormányzata Képviselő Testületétől	2023.03.01	2023.07.01	But Sándor és Dogossy Károly, a kezdeményezők képviselésében	
40.	Avatási ünnepség logisztikai feladatainak végrehajtása	2023.05.01	2023.09.hó	Dogossy Károly, But Sándor, Simon Lajos	
41.	Az „Emlékkő-kompozíció Budapestre szállítása, beállítása, területrendezés	2023.08.01	2023.09.01	Simon Lajos, projektvezető	
42.	„Emlékhely” avatási ünnepség végrehajtása	2023.09.01	2023.09.17	But Sándor, Dogossy Károly	

4. Az „Emlékhely” létrehozását koordináló szervezet

A projekt valódi gazdái mindazok, akik a kezdeményezőkhöz csatlakoztak, és támogatják az „Emlékhely” megvalósítását.

Amikor kiderült, hogy a projekt csupán önerős formában, magán kezdeményezésként valósulhat meg, a kezdeményezők a feladatok és a pénzügyi folyamatok koordinálása céljából bevonták az Európa Kontakt Buth Alapítványt.

Az alapítvány (EKBA) európai civil szervezetként a közcélú, társadalmilag hasznos tevékenységek elkötelezett híve.

Tevékenységeinek alapja a demokratikus értékrend iránti elkötelezettség. Cél szerinti tevékenységeit a leggondosabb figyelemmel, szociális érzékenységgel, és az összefogás erejében messzemenően bízva, a volt bajtársakra számítva, minden magyar polgár érdekében végzi.

Az alapítvány közcélú tevékenységet végez az európai és az Euro-atlanti gondolat terjesztése, és a honvédelmi hazafias nevelés terén. Nemzetközi kapcsolataira építve részt vesz a gazdasági együttműködés elősegítése, a munkahelyteremtés, a szakképzés fejlesztése, a szociális ellátórendszer erősítése, valamint az oktatási, kulturális és turisztikai kapcsolatok bővítésének folyamatában.

Társadalmilag hasznos feladatok megoldásában vesz részt az ifjúság, valamint az 50 év felettiek szakképzésének támogatásakor, az Euro-atlanti összefogás és az egységes Európa gondolatának megismertetésekor, a hazafias honvédelmi nevelés szükségességének terjesztésekor, valamint a katonai emlékek ápolásakor, és a katonák érdekvédelme során.

Az alapítvány 2022-ben felkért, új tisztségviselői valamennyien a hazájuk iránt elkötelezett, szolgálaton kívüli katonák. Személyük a garancia arra, hogy a projekt átlátható módon, és sikeresen megvalósuljon.

<https://ekba.hu/rolunk/tisztsegviselok/>

4.1. A végrehajtó szervezet bemutatása

Mivel az „Emlékhely” csupán önerős formában, magán kezdeményezésként valósulhat meg, a kezdeményezők a feladatok és a pénzügyi folyamatok koordinálása céljából felkérték az Európa Kontakt Buth Alapítványt. Az alapítvány kuratóriuma megbízta Simon Lajos nyá. századost projektvezetőnek, akinek a munkáját egy külön munkacsoport segíti.

5. Az „Emlékhely” üzemeltetése és utógondozása

Az „Emlékhely” felavatása után az “Utógondozás” alponban foglaltak teljesülése esetén különösebb üzemeltetési feladatokat az „Emlékhely” nem igényel.

Az „Emlékhely” őrzés-védelmét az MVM Dome biztonsági szolgálatával, valamint a területen járőrözési terv alapján járőrözést folytató rendőri szervekkel történő szerződéskötéssel kívánjuk megoldani.

A terület időszakos kivilágítását - nemzeti ünnepeken, amennyiben erre fedezet áll rendelkezésre - az MVM Dome üzemeltető vállalkozás bevonásával kívánjuk biztosítani.

5.1. Utógondozás

Fontosnak tartjuk az „Emlékhely” utógondozását is.

A honvédelem ügye iránt elkötelezett civil szervezetek, intézmények együttműködésének szép példája lehet ennek az „Emlékhelynek” a közös létrehozása és utógondozása.

Ennek keretében az alábbiakat tervezzük:

- ✚ Kapcsolatfelvétel a kerületben működő közoktatási intézményekkel.
- ✚ Szerződéskötés az „Emlékhely” utógondozásában, állagmegóvásában való középiskolai részvételre.
- ✚ Igény esetén, kapcsolódó történelmi téma oktatásának részeként az „Emlékhelynél” történelem óra megtartásában való segítségnyújtás.
- ✚ Az utógondozás feladatainak koordinálására - előzetes egyeztetés után - szerződést kívánunk kötni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar erre kijelölt illetékeseivel.

6. Pénzügyi elemzés

Az Üllői úti „Emlékhelynek” magán erőből történő megvalósítása érdekében az adománygyűjtés 2022. október 14-én elindult.

Mindazok, akik egyetértenek azzal, hogy a 110 évig ezen a területen volt laktanya, és a benne működött katonai szervezetek, intézmények örökségének méltó emléket kell állítani, akár szerény összeggel, de anyagilag is támogassák az „Emlékhely” megvalósítását.

6.1. A támogatásokat az alábbi számlaszámra lehet utalni.

MagNet Bank Zrt.

Számlaszám: 16200247-10018369

IBAN: HU89 1620 0247 1001 8369 0000 0000

Az alapítvány elkülönítetten kezeli az „Emlékhely” létrehozását támogató bevételeket, ezért a közlemény rovatba mindenki írja be, hogy „**Emlékhely**”!

A teljes átláthatóság érdekében a támogatók nevét és a támogatás összegét az

alapítvány nyilvánosságra hozza. Lehetőség van arra - azok számára, akik a nevüket nem szeretnék nyilvánosságra hozni, - hogy a nevük nem jelenik meg nyilvánosan, de ehhez a közlemény rovatba írják be, hogy **“Név nélkül”!**

6.2. Az „Emlékhely” létrehozásának költségvetési terve

Költségvetési tervünket, a megvalósításban támogatásra behívott egyes szervezetek reakciói után, az alábbiak szerint állítottuk össze.

Sajnos, már a megvalósítási folyamatban, 2022. november hónapban történt, hogy a Honvédelmi Minisztérium Katonai Örökség Főosztály – miután nem fogadtuk el egy kisméretű emléktáblára, annak anyagminőségére és tartalmára vonatkozó javaslatukat – tájékoztatta a kezdeményezés képviselőit, hogy az „Emlékhelynek” – az általunk a kezdetektől vallott elképzelés szerinti - megvalósítását nem támogatja. További személyes egyeztetést sem kezdeményez, sőt, ilyen fórumon a továbbiakban nem vesz részt. Ezzel a minisztérium hivatalosan is elállt a 110 évig ezen a területen állt I. Ferencz József magyar királyi honvéd gyalogsági laktanya, az 1. magyar királyi honvéd gyalogezred, valamint a magyar műszaki-technikai tisztképzés örökségének emléket állítani hivatott „Üllői úti Katonai Emlékhely” létrehozásától. Fenti tájékoztatás tudomásul vétele után a „Projektterv”, valamint az abban részletezett „Költségvetési terv” módosítása elkerülhetetlen.

Az „Emlékhely” létesítés költségvetési terve (bruttó Ft-ban)

Fsz.	Bevétel és költség tartalma	Tervezett
Bevételek		11 900 000 Ft
I.	Természetes személyek támogatása	3 900 000 Ft
II.	Társadalmi szervezetek támogatása	3 000 000 Ft
II.1	BEOSZ	1 000 000 Ft
II.2	HTBK	1 000 000 Ft
II.3	Kossuth alapítvány	600 000 Ft
II.4	Békefenntartók Bajtársi Egyesülete	400 000 Ft
III.	Cégek támogatása	3 000 000 Ft
III.1	Magán cégek	2 000 000 Ft
III.2	Állami cégek	1 000 000 Ft
IV.	Önkormányzati támogatás	- Ft
V.	Állami támogatás	2 000 000 Ft
V.1	HM támogatás	1 000 000 Ft
V.2	Kormányzati szerv támogatása	1 000 000 Ft
Költségek		11 900 000 Ft
I.	Projekt előkészítés költségei	- Ft
1.	Előkészítés időszakában igénybevett szakértői költségek	- Ft
2.	Előkészítés időszakában felmerült közbeszerzési költségek	- Ft
3.	Előkészítési időszakban felmerült területvásárlási költségek	- Ft

4.		Előkészítési időszakban felmerült kármentesítés költsége	- Ft
II.	Projektmenedzsment költségei		140 000 Ft
1.		Személyi jellegű	- Ft
1.1		béreköltség	- Ft
1.2		béreköltség járulékai	- Ft
1.3		egyéb	- Ft
2.		Eszközbeszerzés a projektmenedzsment részére	140 000 Ft
2.1		iroda berendezése	- Ft
2.2		irodaszerek beszerzése	140 000 Ft
3.		Igénybevett projektmenedzsment szolgáltatás	- Ft
3.1		Pályázatírás költsége	- Ft
III.	Beruházások, eszközök		8 120 000 Ft
1.		Területvásárlás, anyagvásárlás	160 000 Ft
1.1		Alapanyag beszerzés (tatárkő)	100 000 Ft
1.1.a		Felkutatás, szállításhoz előkészítés	60 000 Ft
2.		Építés, felújítás, alkotás	7 800 000 Ft
2.1		Saját szervezésben végzett beruházás (alapozás, terület elkészítése)	800 000 Ft
2.2		Emlékkő-kompozíció szobrász általi elkészítése	7 000 000 Ft
2.2.a		Faragás, vágás, csiszolás, rögzítő csap elkészítése	1 200 000 Ft
2.2.b		Domborművek mintázása, bronzbaöntése, szerelése	2 500 000 Ft
2.2.c		Feliratok mintázása, bronzbaöntése, szerelése	3 300 000 Ft
3.		Eszközbeszerzés (az avatáshoz)	160 000 Ft
4.		Immateriális javak beszerzése	- Ft
IV.	Szolgáltatások		3 400 000 Ft
1.		Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	3 000 000 Ft
1.1		Szállítás a szobrász telephelyre, daruzás	700 000 Ft
1.2		Szállítás a felállítási helyre, daruzás	1 500 000 Ft
1.3		Mérnöki szakértői díjak	- Ft
1.4		Tervek tanulmányok készítésének költsége	- Ft
1.5		Rendezvényszervezés költsége (avatás, kiállítás)	400 000 Ft
1.6		Célterület előkészítés, parkosítás	500 000 Ft
2.		Egyéb szolgáltatások	300 000 Ft
2.1		nyilvánosság biztosításának költsége, domain név, weboldal	200 000 Ft
2.2		kötelezően projekthez kapcsolódóan előírt könyvvizsgálat költsége	- Ft
2.3		egyéb projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költsége	100 000 Ft
V.	Adminisztratív költségek		240 000 Ft
1.		Elkülönített számla nyitásának költsége	- Ft
2.		Engedélyek beszerzésének költsége	140 000 Ft

2.1		Engedély beszerzése (Nemzeti Földügyi Központ)	10 000 Ft
2.2		Művészeti bíráló (OMSZI)	60 000 Ft
2.3		Tulajdonosi hozzájárulás beszerzése (FTC, állam)	10 000 Ft
2.4		Városképi engedélyeztetés (Ferencváros Önkormányzata)	20 000 Ft
2.5		Útzár igénylés költsége	40 000 Ft
3.		Jogi és tanácsadói díjak	- Ft
4.		Egyéb általános költségek	100 000 Ft

7. Kockázatelemzés

A kockázatelemzés során fel kell mérni az alábbi tényezőkből fakadó kockázatokat.

Műszaki kockázatok az előkészítés, és a kivitelezés időszakában.

Az "Emlékhelynek" a létrehozásához kapcsolódó jogszabályi környezet okozta nehézségek.

A társadalmi szempontok figyelembe vétele, mind az érintettek és a lakosság, közvélemény fogadókészsége.

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont a támogatási hajlandóság, és a területen tulajdonos Ferencvárosi Torna Club üzemeltető hozzáállása.

Fontos intézményi szempont az új szereplők, társadalmi szervezetek belépése a folyamatba, amely a tervezett végrehajtási struktúra változás oka lehet.

A kockázatelemzés után készül egy kockázatkezelési stratégia.

7.1. SWOT-ANALÍZIS

ERŐSSÉGEK	GYENGESÉGEK	
<p>Biztos szakmai tudás több területen. Elhivatottság, a megvalósítás egyenes, őszinte képviselője. Következetes cselekvés. Az egykor itt tanulók, és itt dolgozók kötődése az iskolákhoz. Növekvő támogatói tagság. A kezdeményezés támogatóinak növekvő anyagi támogatása. "Öntömjénezés" kizárása. Tágabb környezet bevonásának lehetősége. Érintettek partnerként kezelése. Történelmi hűség megtartása, a 110 évet átfogó „Emlékhely” állítás képviselője a projekt indítása óta. Folyamatos tevékenység a nyilvánosság tájékoztatásával. Folyamatos, jó kapcsolat a szervezők között.</p>	<p>Forrásteremtési kapacitáshiány. Menedzsment tevékenységgel kapcsolatos tudáshiány. Eltérő célok a tagságon belül, bizonyos mértékű széttartás. Az online felületen nem jelenlévő, potenciális támogatók megtalálása. Szervezők lakhelyének egymástól való távolsága. Elfoglaltságok miatt a közös munka nehézségei.</p>	<p>BELSŐ</p>
LEHETŐSÉGEK	VESZÉLYEK	
<p>A célközönségünkkel kapcsolatos pozitív attitűdök. Üzleti szereplők nyitottsága a támogatásra. Médiaérdeklődés. Partnerségi, együttműködési lehetőségek más, a honvédelem ügyéhez kötődő szervezetekkel. A széles környezet bevonása garanciája a költségvetés teljesítésének.</p>	<p>Az ingadozók véleményének hatása a célközönségre, negatív attitűdök. A HM, mint támogató kivonulása. Célközönségünk egy része katonai szolgálata miatt sértettnek érzi magát. Az állam nem lelkes támogatója a kezdeményezésnek.</p>	<p>KÜLSŐ</p>

7.2. Helyzetértékelés (SWOT elemzés eredményei)

A honvédelmi vezetés elé letett jegyzőkönyv alapján a Honvédelmi Minisztérium csupán egy emléktáblába elhelyezését támogatja, azt is csak elvileg.

Sajnálatos tény, hogy a HM az „Emlékhely” helyéről a kezdeményezők képviselői nélkül egyeztettek a Ferencvárosi Torna Clubbal.

Egyetlen emléktábla nem méltó a katonai épületegyüttes 110 éves történetéhez, és főleg nem nyújt kellő elégtételt a tisztképzés intézményeiben sok időt eltöltött kezdeményezőknek, és a csatlakozók sokaságának sem. Ezért ragaszkodtunk ahhoz, hogy eredeti kérésünket vitassuk meg egy újabb egyeztetésen.

A kezdeményezők a Honvédelmi Minisztérium illetékeseinek hozzáállását érzékelve döntöttek arról, hogy az egykori tiszti iskolák emlékének megőrzése miatt akár civil kezdeményezésként, magánereőből is folytatják az „Emlékhely” létrehozásának feladatait.

8. Marketing terv

Célunk megvalósítása érdekében a szűkebb környezetben a következő szereplőket kívánjuk megnyerni:

- ✚ Honvédelmi Minisztérium (kezdeményezésünk elfogadása esetén)
- ✚ Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) és területi szervei
- ✚ Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetsége (HTBK) és területi szervei
- ✚ Honvéd Szakszervezet (HOSZ) és területi szervei
- ✚ Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) és országos szervei
- ✚ Nemzeti Közszerződési Egyetem Hadtudományi és Honvédtiszt képző Kar
- ✚ Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Emlékcsoportja
- ✚ A Magyar Honvédség Katonai szervezetei
- ✚ A vármegyékben működő, a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság alárendeltjei
- ✚ Budapest főváros Főpolgármesteri Hivatala
- ✚ Ferencváros Önkormányzata
- ✚ Ferencvárosi Helytörténelmi Gyűjtemény és Egyesület
- ✚ Ferencvárosi Torna Club
- ✚ A volt helyőrségekben működő emlékcsoportok, klubok, egyesületek

A tágabb társadalmi környezet rokonszenvének elnyerése érdekében kapcsolatot kívánunk létesíteni az utolsó magyar király leszármazottaival, a Habsburg dinasztia örököseivel.

A projekt megismertetésével anyagi támogatásra felkérünk jogi személyeket, vállalkozásokat, történelmi emlékek ápolásával foglalkozó civil szervezeteket, egyesületeket.

8.1. A tájékoztatás formái

- + Nyilvános honlap.
- + Internetes közösségi oldalon a nyilvános [”Az Üllői úti építészeti és katonai emlékhelyért”](#) csoport.
- + Névre szóló e-mail.
- + Névre szóló sms.
- + Egyeztetés után személyes felkeresés.
- + Egyeztetés után powerpoint bemutatóval egybekötött, szóbeli prezentáció.
- + Az elkészült 1:5 méretarányú látványterv bemutatása (igény szerint, egyeztetett helyen).

8.2. Külföldi kapcsolatok megkeresése angol és német nyelven az alábbi tartalommal:

8.2.1. Tisztelt Hölgym/Uram!

Támogatási kérésünkkel fordulunk Önökhöz.

Budapesten, az Üllői út 133-135 szám alatt 1898-2008 között állt egy laktanya, ahol évtizedeken keresztül katonai alakulatok állomásoztak, 1957-2008 között itt képezték a Magyar Honvédség tisztjeit. A laktanyát sajnálatos módon 2008-ban lebontották.

A valamikor ott tanuló, dolgozó nyugállományú katonákból álló alapítványunk elhatározta, kezdeményezi a területen egy méltó emlékhely létesítését. Az emlékhelyet önerő és adományozás útján szeretnénk létrehozni.

Tisztelettel vennénk, ha adományával segítené egy méltó emlékhely létrehozását.

Elérhetőségünk:

8000 Székesfehérvár, Séd utca 5.

Adószám: 18333611-1-07

Számlaszám: MagNet Bank

16200247-10018369

IBAN: HU89 1620 0247 1001 8369 0000 0000

Tel.: +36 30 2359640

8.2.2. Dear Sir/Madam,

We are contacting you with a support request.

At 133-135 Üllői street, Budapest there was a barracks between 1898-2008 where military formations were stationed for decades and between 1957-2008 officers of the Hungarian Defence Forces were trained here. Unfortunately, the barracks were demolished in 2008.

Our foundation made up of retired soldiers who studied and worked there decided to initiate the establishment of a worthy memorial site in that area. We would like to create this memorial site through self-effort and donations.

We would appreciate it if you would help create a worthy memorial with your donation.

Our contact information:

Európa Kontakt Buth Foundation

5. Séd street, 8000 Székesfehérvár

Tax number: 18333611-1-07

Account number: MagNet Bank 16200247-10018369

IBAN: HU89 1620 0247 1001 8369 0000 0000

Phone: +36 30 2359640

Email: eukontakt.com@gmail.com

Sincerely,

Board of trustees of the Foundation

8.2.3. Meine geehrte Dame/mein geehrter Herr,

wir wenden uns an Sie mit einer Bitte...

In Budapest, in der Strasse Üllői unter der Nummer 133-135 stand eine Kaserne zwischen den Jahren 1898-2008, wo militärische Einheiten jahrzehntlang stationierten. Zwischen 1957-2008 wurden hier die Offiziere der Ungarischen Armee ausgebildet. Die Kaserne wurde leider in 2008 niedergerissen.

Die unsere aus ehemaligen, dort studierenden, arbeitenden, in Ruhestand versetzten Soldaten zusammengesetzte Stiftung entschied, um eine würdige Gedenkstätte zu errichten. Wir möchten die Gedenkstätte selbständig und aus Spenden schaffen.

Wir nehmen es mit Respekt, wenn Sie mit Ihrer Spende in die Errichtung einer würdigen Gedenkstätte helfen.

Unsere Erreichbarkeit:

Európa Kontakt Buth Alapítvány

H-8000 Székesfehérvár, Séd utca 5.

Steuernummer: 18333611-1-07

Kontonummer: MagNet Bank

16200247-10018369

IBAN: HU89 1620 0247 1001 8369 0000 0000

Tel.: +36 30 2359640

E-mail: eukontakt.com@gmail.com

Hochachtungsvoll

Das Kuratorium der Stiftung

9. Kommunikációs terv

9.1. A Kommunikációs terv célja

A Kedvezményezett mutassa be a nyilvánossággal kapcsolatos stratégiáját, azzal kapcsolatos programjait; a nyilvánossággal kapcsolatos marketing kommunikációs eszközöket, amelyekkel el kívánja nyerni a szűkebb és tágabb környezet rokonszenvét, s amelyekkel biztosítani kívánja a projekt elfogadottságát.

9.2. A Kommunikációs terv tartalmazza

- ✚ A projekt hosszú és rövid távú céljait.
- ✚ Azokat a szűkebb és tágabb környezetben lévő szereplőket (szervezeteket, személyeket), akiket befolyásolni kíván, akiket szeretne a projekt támogatóiként megnyerni.
- ✚ A szervezet, vagy a projekt üzeneteit, amelyeket el kíván juttatni a szűkebb és tágabb környezet szereplőihöz.
- ✚ A használt marketing kommunikációs eszközöket, az egyéb szereplők elérése érdekében.
- ✚ A szervezet üzenetét eljuttató adathordozókat, és a használt arculati elemeket.
- ✚ A szervezetet ért hatások és eredmények.
- ✚ A kommunikációs és PR tevékenység befektetési igényét, erőforrás szükségletét.
- ✚ A tájékoztatási tevékenység időbeni ütemezését.
- ✚ A felelősök meghatározását.
- ✚ A kommunikáció tevékenységgel kapcsolatos visszacsatolást, értékelést.

Kommunikációs tervünkben kiemelten kezeljük, hogy a nyilvánosság megértse és elfogadja az „Üllői úti Katonai Emlékhely” projekt célját!

Megismerje a területen létesített katonai objektumok történelmét, az ott állomásozó katonai szervezetek, a katonai felső- és közoktatási intézmények életét. A valaha ezen a területen szolgálók, dolgozók, tanulók és leszármazottaik – örököseik -, és jelen korunk katonája és a széles nyilvánosság is politikai csatározásoktól mentesen, hazánk évezredes történelme részeként érezze magáénak - a több évszázados hadtörténelem ezen viszonylag rövidebb szakaszát -, s számára vállalható történelmi érték legyen.

9.3. Kommunikáció az online térben

Az Üllői úti „Emlékhelynek” a létesítése során elkészül egy statikus honlap. Bodnár István ezzel támogatja az „Emlékhely” létrehozását.

A honlap az Üllői út 133-135. alatti laktanya épületegyüttes átfogó történetét, a 110 év alatt működött szervezetek és intézmények történetét, valamint az „Emlékhely” létrehozásának történetét mutatja be mindazoknak, akik az „Emlékhelynél” tartózkodnak és a QR kódot megnyitják!

Az „Emlékhelyen” látható lesz egy QR kód, valamint NFC matrica, amelyek az adott honlapra irányítják az „okos” mobiltelefont.



9.3.1. Az „Üllői úti katonai „Emlékhely” című honlap tartalma

- ✚ az I. Ferencz József magyar királyi gyalogsági laktanya 110 éves történetét,
- ✚ a benne 110 év alatt elhelyezett katonai szervezetek, különösen az 1. m. kir. honvéd gyalogezred, valamint az 1957 és 2008 közötti időszak tisztképzés, és a katonai zenész tiszthelyettes képzés történetét,
- ✚ az Üllői út 133-135. szám alatt működött szervezetekhez, intézményekhez kötődő személyek visszaemlékezéseit,
- ✚ az „Emlékhely” létrehozásának történetét,
- ✚ az „Emlékhely” létrehozását támogatók nevét,
- ✚ az „Emlékhelyen” évente szervezett megemlékezések idejét és végrehajtóit.

Az „Emlékhely” létrehozásának támogatóit és egyéb dokumentumait azonban, valós igény esetén, egy úgynevezett "időkapszulában" is elhelyezzük, amelynek helyét az emlékkő-kompozíció alapjának készítése során alakítunk ki.

9.4. Kommunikációs stratégia

A kommunikációs tervben foglalt feladatok végrehajtásához alapvető marketing kommunikációs eszköznek az internetet tekintjük, ennek hiányában a telefonon, illetve postai levél formájában történő megkeresést alkalmazzuk. A média és a sajtó igénybevételét csak megfelelő forrásnak a rendelkezésre állása esetén tervezzük.

Tájékoztatási tevékenységünk a petíció elindításával elkezdődött, a végrehajtás az emlékmű avatási ünnepségig folyamatos, ezután a kuratórium eldönti a további tájékoztatási formát, annak tartalmát és időszakosságát.

A tájékoztatás felelőse a kuratórium, a végrehajtáshoz területi elosztásban bevonunk aktivistákat a kezdeményezők és önként jelentkezők köréből, munkájukat folyamatosan segítjük, őket ellátjuk a legfrissebb információkkal.

Mivel a kommunikációs tevékenység egy sajtósági reklám, a munka során kiemelten kezeljük, betartjuk és betartatjuk a reklámtevékenység etikai szabályait, különös

tekintettel az illendőség, becsületesség, igazmondás, személyiségvédelem, a hírnév kihasználási tilalom szabályaira.


Bízunk abban, hogy jelen kommunikációs tervünk teljesítése eredményes lesz és elősegíti a kitűzött cél elérését. A tájékoztatásra történő reakciókkal biztosítjuk a megvalósítás anyagi feltételeit.

10. Utószó

Az emlékmű átadási (avatási) ünnepség teljes forgatókönyvét az előírt engedélyek beszerzése után külön mellékletben csatoljuk a projekttervhez.

A terv végrehajtását folyamatosan elemezzük, figyelemmel kísérjük a visszacsatolást, szükség szerint reagálunk.

Fentiekkel kívánjuk elérni a projekt elfogadottságát, a megvalósítás sikerét, az Üllői úti „Emlékhely” örökségének továbbvitelét, megőrzését az utókor számára.



Mellékletek

1. számú melléklet: Az avatási ünnepség forgatókönyve (elvi változat)